

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 16/2025

Alteração Contratual

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO NO PRÉDIO DA CÂMARA

FORNECEDOR: 3 W SOLAR ENGENHARIA LTDA

JUSTIFICATIVA DO ALTERAÇÃO PROVOCADA PELA DESAPROVAÇÃO DO PROJETO INICIAL PELA
CONCESSIONÁRIQA DE ENERGIA (CEMIG), DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO
SETOR DE ENGENHARIA DA CÂMARA, CONFORME REGISTROS NOS AUTOS DO
VALOR DO ADITIVO: 37.677,98PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Qtde Decre.	Qtde Acres.	Vlr.	Vlr. Total
15672 - 2.1. SISTEMA FOTOVOLTAICO HIBRIDO. POTÊNCIA DO SISTEMA= 19,3 KWp. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA, TAMBÉM PROJETO E HOMOLOGAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA. SISTEMA ENTREGUE EM PERFEITO FUNCIONAMENTO	unidad	0,0000		1,0000	37.677,980	37.677,98

BRASILIA DE MINAS,
Terça-feira 21 Outubro 2025