

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ADITIVO CONTRATUAL Nº 1 AO CONTRATO Nº 18/2025

Aditivo de Acréscimo

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

FORNECEDOR: KLINCK MAGAZINE COMERCIO DE AR E ARTIGOS LTDA

JUSTIFICATIVA DO Correções efetuadas após correção do projeto

VALOR DO ADITIVO: -1.850,36

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Qtde Decre.	Qtde Acres.	Vlr.	Vlr. Total
15615 - 1.1 - CLIMATIZAÇÃO - ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,0000		6,0000	37,1200	222,72
15616 - 1.2 - CLIMATIZAÇÃO - AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	4,0000		6,0000	30,1200	180,72
15622 - 2.5 - INSTALAÇÃO - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWFB, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	metro	20,0000	20,0000		10,9600	-219,20
15623 - 2.6 - INSTALAÇÃO - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	metro	20,0000	20,0000		2,2000	-44,00
15624 - 2.7 - INSTALAÇÃO - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM	metro	20,0000	20,0000		4,6500	-93,00
15625 - 2.8 - INSTALAÇÃO - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA ARCONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metro	20,0000	20,0000		26,3900	-527,80
15626 - 2.9 - INSTALAÇÃO - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA ARCONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metro	20,0000	20,0000		68,4900	-1.369,80

BRASILIA DE MINAS,
Quarta-feira 01 Outubro 2025