

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
ADITIVO CONTRATUAL Nº 2 AO CONTRATO Nº 18/2025

Alteração Contratual

OBJETO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

FORNECEDOR: KLINCK MAGAZINE COMERCIO DE AR E ARTIGOS LTDA

JUSTIFICATIVA DO QAlteração de projeto para melhor atender ao interesse público.

VALOR DO ADITIVO: 5.779,74

Descrição do Material/Serviço	Un.	Qtde	Qtde Decre.	Qtde Acres.	Vlr.	Vlr. Total
15660 - 3.1 - CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 4 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - 35 METROS	unidad	0,0000		1,0000	485,3900	485,39
15661 - 3.2 - FITA PVC PARA ENVOLVIMENTO DE TUBOS 10M X 0,10-15 UNIDADES	unidad	0,0000		1,0000	123,9500	123,95
15662 - 3.3 - FITA ALUMIZADA PARA ENVOLVIMENTO DE TUBOS 45MMX45M- 5 UNIDADES	unidad	0,0000		1,0000	71,7200	71,72
15663 - 3.4 - SUPORTE HULTER PARA EVAPORADORA DE 60 MIL BTUS	unidad	0,0000		4,0000	146,0000	584,00
15664 - 3.5 - SUPORTE HULTER PARA CONDENSADORA DE 60 MIL BTUS	unidad	0,0000		4,0000	231,2800	925,12
15665 - 3.6 - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10MM	metro	0,0000		30,0000	3,6000	108,00
15666 - 3.7 - TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10MM	metro	0,0000		23,0000	2,7300	62,79
15667 - 3.8 - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metro	0,0000		30,0000	82,8400	2.485,20
15668 - 3.9 - TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALAÇÕES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	metro	0,0000		23,0000	40,5900	933,57

BRASILIA DE MINAS,

Quarta-feira 01 Outubro 2025